Acta de Compromiso y Distribución de Roles

Instituto Nacional de Ciudad Barrios (INCB) - Código 12793 | Módulo BTVDS 3.8: Proyecto innovador de desarrollo de Software | Docente: Allan René Romero Granados

Equipo: N.º Cuatro | **Empresa:** GestionTech (Ciudad Barrios) | **Proyecto:** Sistema de Información Gerencial para inventario y ventas | **Fecha:** 23 de septiembre de 2026

1. Objetivo del equipo

Crear un sistema que permita llevar un mejor control de los productos, el inventario y las ventas, para que el administrador pueda consultar información y tomar decisiones.

2. Distribución de roles

N.º	Integrante	Rol	Responsabilidades principales
1	Edwin Geovani Sosa	Líder de Proyecto	Coordinar al equipo, dar seguimiento al cronograma, revisar entregables y mantener la comunicación con el docente.
2	César Daniel Castillo Jovel	Backend Developer	Programar la lógica del sistema en PHP, las conexiones con MySQLi y las consultas con sentencias preparadas.
3	Mónica Liliana Membreño Rivas	Frontend Developer	Diseñar e implementar la interfaz sencilla, el tablero gerencial y los gráficos estadísticos.
4	Diego Abel Ascencio Castillo	Administrador de Base de Datos	Diseñar el modelo relacional en MySQL, crear las tablas (DDL/DML) y las consultas analíticas.

3. Responsables por fase del cronograma (6 semanas)

Semana	Actividad	Etapa de la Acción Completa	Responsable directo
1	Requerimientos, cronograma, matriz de DBMS y repositorio Git	Informarse, Planificar, Decidir, Ejecutar	Edwin Geovani Sosa (requerimientos y cronograma), Diego Abel Ascencio Castillo (matriz de DBMS), César Daniel Castillo Jovel (repositorio Git)
2	Modelado relacional y sentencias DDL/DML	Ejecutar, Controlar	Diego Abel Ascencio Castillo; revisión: Edwin Geovani Sosa
3	Tablas de resumen y consultas analíticas	Ejecutar, Controlar	Diego Abel Ascencio Castillo; revisión: César Daniel Castillo Jovel
4	Reportes PDF y hojas de cálculo	Ejecutar, Controlar	César Daniel Castillo Jovel; revisión: Mónica Liliana Membreño Rivas
5	Tablero gerencial y gráficos estadísticos	Ejecutar, Controlar	Mónica Liliana Membreño Rivas; revisión: Edwin Geovani Sosa
6	Implementación, validación y cierre	Controlar, Evaluar	Edwin Geovani Sosa; Evaluar: todo el equipo

4. Compromisos del equipo

1. Cumplir con las tareas y los plazos asignados en el cronograma.
2. Trabajar de forma colaborativa y respetuosa, ayudándonos entre integrantes.
3. Usar Git para guardar el avance del proyecto, con commits claros y un archivo .gitignore que excluya contraseñas y archivos innecesarios.
4. Informar a tiempo al líder de proyecto sobre cualquier dificultad o retraso.
5. Entregar un trabajo propio, honesto y de calidad.
6. Archivar esta acta en la carpeta docs/ del repositorio del proyecto.

5. Firmas de aceptación

N.º	Integrante	Firma
1	Edwin Geovani Sosa	E.G.S
2	César Daniel Castillo Jovel	C.D.C.J
3	Mónica Liliana Membreño Rivas	M.L.M.R
4	Diego Abel Ascencio Castillo	D.A.A.C

Ciudad Barrios, 23 de septiembre de 2026.